



# PRINCIPE D'EXPLOITATION SOUS CHANTIER AVEC PLANNING PREVISIONNEL

## AMENAGEMENT D'UN CARREFOUR GIRATOIRE SAINT LAMBERT LA POTHERIE

# PHASE 1: Alternat rue des Acacias (durée 3 semaines du 3 au 21 juin 2024)



# PHASE 1: Fermeture de la rue des Acacias (durée 1 semaine du 24 au 28 juin 2024)












# Phases 2 et 3 : Déviation PL et cars pendant toute la durée des travaux sur RD 105 (durée 3 mois du 1er juillet au 30 septembre 2024)



# PHASE 2: Zone de travaux (2 mois) hors circulation (du 1er juillet au 30 août 2024)





# PHASE 3: Finitions de travaux (1 mois) sous circulation (du 2 au 30 septembre 2024)

